d	0	Modo de tarea	Nombre de t	area	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Costo	J V S D L M
1		*	LEVANTAN INFORMAC		11 días?	mar 20/8/19	mar 3/9/1	.9		\$ 800,000.00	
2		*	plantear encuesta		11 días	vie 2/8/19	vie 16/8/1	9	Gabriel	\$ 300,000.00	
3		*	planteamiento de entrevista		11 días	lun 19/8/19	lun 2/9/19	2	Gabriel	\$ 300,000.00	
4	*	*	plantear problem		6 días	lun 19/8/19	lun 26/8/1	.9 2	Mabel	\$ 200,000.00	
5		**	ANALISIS							\$ 0.00	
6	4	*	realizacion	de encuenstas	6 días	lun 19/8/19	lun 26/8/1	.9 2	Gabriel	\$ 200,000.00	
7		*	realizacion	de entrevistas	6 días	mar 3/9/19	mar 10/9/	19 3	Gabriel	\$ 200,000.00	
8	2	*	casos de us	SOS	11 días	mar 27/8/19	mar 10/9/	19 6	Oscar	\$ 300,000.00	
9		*	requisitos f	funcionales y	11 días	mié 11/9/19			Gabriel;Vanessa	\$ 400,000.00	
10		*	control de	versiones	8 días	lun 23/9/19	mié 2/10/	19	Mabel	\$ 250,000.00	
11	.	*	justificacio	n de proyecto	2 días	mar 27/8/19	mié 28/8/	19 4	Oscar	\$ 200,000.00	
12		*	Mapa de p	rocesos	11 días	jue 26/9/19	jue 10/10,	/19 9	Vanessa	\$ 500,000.00	
				Tarea			lr	nforme de resume	en manual	_	
				División			R	esumen manual		┑	
			Hito		♦	S	olo el comienzo	Е			
Resumen						S	olo fin	3			
Fecha: lun 2/12/19 Tarea i Hito in Resum			Resumen del	proyecto		Т	areas externas				
				Tarea inactiva			Н	ito externo	\Diamond		
				Hito inactivo	activo		F	echa límite	•		
				Resumen inactivo			Р	rogreso		_	
				Tarea manua	l		Proç	rogreso manual		_	
				solo duraciór	ı						
			·				P	ágina 1			

d	0	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Nombres de los recursos	Costo	J	V	S	5 ago '19 D L M)
13		*	DISEÑO						\$ 0.00				
14	*	*	Modelado de procesos	11 días	vie 11/10/19	vie 25/10/19	12	Mabel	\$ 600,000.00				
15		*	Diagrama de procesos	10 días	lun 28/10/19	vie 8/11/19	14	Vanessa	\$ 400,000.00				
16		*	git y github	7 días	lun 11/11/19	mar 19/11/19	15	Gabriel;Mabel;Oscar;Va	\$ 505,000.00				
17		*	Modelo entidad relacion	11 días	mié 20/11/1	mié 4/12/19	25	Vanessa	\$ 600,000.00				
18		*	Modelo relacional	8 días	jue 5/12/19	lun 16/12/19	17	Vanessa	\$ 600,000.00				
19		*	Diccionario de datos	2 días	mar 17/12/1	mié 18/12/19	18	Vanessa	\$ 600,000.00				
20		*	Diagrama de clases	6 días	jue 19/12/19	jue 26/12/19	19	Oscar;Gabriel	\$ 405,000.00				
21		*	Diagrama de distribucion	6 días	vie 27/12/19	vie 3/1/20	20	Gabriel	\$ 600,000.00				
22	.	*	Diagrama de gantt	7 días	lun 19/8/19	mar 27/8/19	2	Gabriel;Mabel	\$ 7,000,000.00				
23		*	Mockups	11 días	lun 6/1/20	lun 20/1/20	21	Oscar;Vanessa	\$ 600,000.00				
24		*	Htmls y css	6 días	mar 21/1/20	mar 28/1/20	23	Todos	\$ 900,000.00				
25	*	*	Diagrama de flujos de Datos	11 días	vie 11/10/19	vie 25/10/19	12	Mabel	\$ 300,000.00				

















